
                          
 

 

Rajgród, 26 marca 2019 r.  

ZP.271.2.2019 

 

 

-wszyscy wykonawcy- 

- strona internetowa zamawiającego- 

 

 
 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ 

do przetargu nieograniczonego na realizację zadania: 

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród” 

 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2019 r.: 

 

1. Wnioskujemy o wydłużenie, określonego w dokumentacji SIWZ w rozdziale 3 w pkt. 3.1, terminu 

wykonania zamówienia określonego na dzień 31.05.2019 r. o 2 m-ce ze względu na czas potrzebny 

na dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów. 

Naszym zdaniem termin zapisany w dokumentacji SIWZ jest zbyt krótki. Zakładając, że umowa 

zostanie podpisana pod koniec kwietnia 2019 r., na prace montażowe wraz z dostawą wszystkich 

materiałów zostanie 1 miesiąc.  

Z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji, wszyscy renomowani Dostawcy opraw 

oświetleniowych nie mogą zagwarantować dostarczenia materiału w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Realny czas dostawy opraw oświetleniowych to min 6 tygodni. 

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę terminu odbioru Inwestycji. Realny termin 

zakończenia wszystkich prac montażowych i demontażowych określamy na dzień 31.07.2019 r. 

 

Ad. 1. Zamawiający zmienia termin wykonania wskazany w rozdziale 3 w pkt. 3.1 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia z 31.05.2019 r. na 14.06.2019 r.  

 

 

 


